

都市再生整備計画 肱南・肱北地区（第2期）実施事業



赤枠：都市再生整備計画区域

ハード事業として9事業実施

- ① 大洲市肱南地域交流センター整備事業 ※令和8年3月完成予定
- ② 肱川緑地公園整備事業 ※令和7年9月完成予定
- ③ 眺望広場整備事業 ※令和8年1月完成予定
- ④ かわまちづくり整備事業 ※令和7年9月完成予定
- ⑤ おおず赤煉瓦館周辺整備事業 ※令和8年3月完成予定
- ⑥ 動線環境整備事業 ※令和8年3月完成予定
- ⑦ ふれあい南通り外1路線照明施設整備事業 ※令和6年完成済
- ⑧ 大洲城山線無電柱化事業 ※本計画期間中は設計のみ
- ⑨ 街路公園整備事業 ※令和7年12月完成予定

ソフト事業として1事業実施

- ⑩ 防災指針策定業務

都市再生整備計画 肱南・肱北地区（第2期）実施事業

大洲市肱南地域交流センター整備事業（令和8年3月完成）

まちと水辺が融合したかわまちづくりの創出や地域住民の相互交流を目的とした地域活性化の拠点として、大洲市肱南地域交流センターを整備しています。



肱川緑地公園整備事業（令和7年完成）

かわまちづくりの一環としてイベントや日常使用における利便性の向上及び駐車場から広場までの動線を改善し、水辺の賑わい創出を図るため、肱川緑地公園の再整備を行っています。



眺望広場整備事業（令和8年1月完成）


かわまちづくりの一環として令和4年3月に完成した肱川橋の袂に、肱川を一望出来る広場を整備しています。



都市再生整備計画 肱南・肱北地区（第2期）実施事業

かわまちづくり整備事業（令和7年9月完成）

うかいなど川舟から見た景観の向上を図るため、肱川橋上流（肱南側）の護岸に照明を整備しています。



おおず赤煉瓦館周辺整備事業（令和8年3月完成）

おおず赤煉瓦館の更なる賑わいと交流の創出を図るため、駐車場と庭園部分をイベントに活用できるスペースに再生しています。



動線環境整備事業（令和8年3月完成）

まち歩き動線の経年劣化によるガタツキや段差を解消するために、石畳風舗装を行っています。



＊ 予定5路線中2路線のみ

都市再生整備計画 肱南・肱北地区（第2期）実施事業

ふれあい南通り外1路線照明施設整備事業 （令和6年完成）

地域住民及び来訪者の快適性の向上を図るため、伊予大洲駅前のまち歩き動線に照明施設を設置しました。



大洲城山線無電柱化事業（設計のみ）

周囲の景観改善や、大洲城への眺望改善を図るため、大洲城山線の無電柱化を整備しています。



街路公園整備事業（令和7年12月完成）

街路若宮東大洲線外1線道路改良事業により交差点付近に出来た残地をポケットパークとして整備しています。

