
※ 週休2日確保工事である旨を公告し入札

※ 受注者は現場着手日までに工事打合せ簿で通知する。

実施しない 　　 実施する

※

※ 取り組みの有無について監督員から財政契約課へ報告する。

※ 施工計画書に週休2日確保について記載する。

（現場閉所の確認方法など　工事日報、KY活動日誌等）

※ 翌月以降の計画書は、当月末に提出する。

※ 現場閉所日の振り替えする場合、工事打合せ簿に

理由を記載し監督員に通知する。

※ 月ごとに提出する。

週休2日確保工事の

実施を取り止める場合

4週６休未満 ※ 様式1を集計し、工事期間全体で

現場閉所率を算定する。

※ 完成日の2週間前までに財政契約課に持ち込む。

4週8休未満 4週8休以上

現場着手日までに提出する。

通常の工事成績評定

月間現場閉所（計画・報告）書
を提出　　（様式1）

月間現場閉所（計画・報告）書
を提出　　（様式1）

対象期間中の現場閉所率を
算定し、「週休2日確保工事履
行報告書」を提出（様式2）

大洲市週休2日確保工事実施フロー（受注者希望型）

工事成績評定で加点

週休2日達成状況に応じ
て変更契約

現場作業終了

契約

取組みの意向を確認

現場作業終了

通常の工事として施工

工事打合せ簿に理由を

記載し監督員に通知。

監督員は財政契約課へ

報告。


