

大洲市民文化会館建設検討審議会スケジュール

	29年									30年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【第1回審議会】 ・市民会館の現状・ニーズ等について ・諮問 ・意見交換												
【第2回審議会】 ・先進地視察												

	30年									31年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【第3回審議会】 ・基本構想について ・立地条件について ・意見交換												
【第4回審議会】 ・立地条件について ・施設の規模・機能について ・意見交換												
【第5回審議会】 ・施設の規模機能について ・整備、管理、運営方法について ・意見交換												
【第6回審議会】 ・答申内容について ・基本計画(素案)について ・意見交換												

大洲市民文化会館建設事業スケジュール

現在、想定しているスケジュールは以下のとおり。

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	備 考
建替え機運の醸成 (アンケート・市民会議)											
基本構想・基本計画策定											
用地交渉等											
基本設計・実施設計											
建設工事											
開館準備											
会館(H37.1.11)											