

(様式1)

1大教総第3316号

令和元年12月25日

文部科学大臣 殿

愛媛県大洲市長 二宮 隆久

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

大洲市立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度（1年間）

（担当）

大洲市教育委員会教育総務課

住所：愛媛県大洲市大洲690番地の1

電話：0893-24-2111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年12月 事務事業評価等による評価

(2) 評価の方法

当市において実施している行政評価(事務事業評価)等により評価を行い、評価結果等について当市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画どおりに実行できたことで、当市の学校施設の耐震化に進捗が見られた。しかしながら、耐震基準に満たない建物が残っている状況にあるため、今後も引き続き耐震工事を推進する必要がある。また、耐震化以外の学校施設整備についても、必要に応じて計画的に実行していくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

耐震診断により耐震性が低いことが確認されていた大洲北中学校校舎等5施設については、改築の事業を計画どおり実施することができた。今後も早急かつ計画的に耐震化を進めるとともに、地震、津波等の災害時における避難所としての役割を果たしていくため、防災機能の強化を図っていく必要がある。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

環境に配慮した施設整備の一環として、大洲南中学校、新谷中学校、大洲北中学校の屋内運動場の改築工事に合わせて太陽光発電設備を導入し、生徒の環境教育に活用するとともに、地域の防災拠点として災害時に活用できる環境を整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

大洲南中学校屋内運動場、新谷中学校屋内運動場、大洲北中学校校舎及び屋内運動場は、旧施設の取り壊し後、同じ位置に建設している。

長浜中学校については、旧屋内運動場取り壊し(H29.11完了)後、その場所に校舎を建設(H30.12完了)し、旧校舎取り壊し(H31.4完了)後、その場所に屋内運動場を建設(R2.3完了予定)している。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|--------------|-----|------|--------|------|------|------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| 大洲南中学校(Ⅱ期工事) | (2) | 04 | 不適格改築 | 屋 | R | H29.12～H31.2 | H31.2.27 | | H29.12～H30.3 旧施設取り壊し |
| 大洲南中学校(Ⅱ期工事) | (4) | 99 | 太陽光発電等 | 屋 | - | H29.12～H31.3 | H31.3.28 | | |
| 新谷中学校(Ⅰ期工事) | (2) | 04 | 不適格改築 | 屋 | R | H31.3～R2.3 | H31.3.31 | | H31.4～R1.5 旧施設取り壊し |
| 新谷中学校(Ⅰ期工事) | (4) | 99 | 太陽光発電等 | 屋 | - | H31.3～H32.3 | H31.3.31 | | |
| 長浜中学校 | (2) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H29.10～R2.3 | H30.12.21 | | H30.12～H31.4 旧施設取り壊し |
| 長浜中学校 | (2) | 04 | 不適格改築 | 校 | R | H29.10～R2.3 | H30.12.21 | | H30.12～H31.4 旧施設取り壊し |
| 大洲北中学校(Ⅰ期工事) | (2) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H30.9～R2.1 | H31.3.31 | | H30.12～H31.2 旧施設取り壊し |
| 大洲北中学校(Ⅰ期工事) | (2) | 04 | 不適格改築 | 屋 | R | H30.9～R2.1 | H31.3.31 | | H30.10～H30.12 旧施設取り壊し |
| 大洲北中学校(Ⅰ期工事) | (4) | 99 | 太陽光発電等 | 屋 | - | H30.9～R2.1 | H31.3.31 | | |