

(様式1)

31大教総第291号

平成31年4月15日

文部科学大臣 殿

設置者名

大洲市長 二宮隆久 印

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

大洲市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成31年度（1年間）

(担当)

大洲市教育委員会教育総務課

住所：愛媛県大洲市大洲690番地の1

電話：0893-24-1729

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

耐震補強工事を実施する建物について、併行して大規模改造を実施し、建物の耐久性の確保を図る。

【大規模改造】

平小学校校舎、大洲南中学校特別教室棟

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

Is値が0.3未満の耐震性の無い建物と、耐力度調査により確認された危険建物の改築及びIs値が0.3以上の耐震性の無い建物の耐震補強を実施し、耐震化を図る。

【不適格改築】

長浜中学屋内運動場、新谷中学校屋内運動場、大洲北中学校屋内運動場

【危険改築】

粟津小学校屋内運動場、大洲北中学校技術教室棟

【地震補強】

平小学校校舎、大洲南中学校特別教室棟

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

肱東中学校の施設外周のフェンスを改修し、安全対策を図る。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

粟津小学校、新谷中学校、長浜中学校、大洲北中学校の屋内運動場に環境教育に資する目的及び災害時の電力の確保を目的として太陽光発電設備を整備する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		12 校
中学校		9 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		6 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		0 校
教員及び職員のための住宅		12 戸
学校給食施設	単独校調理場	0 箇所
	共同調理場	2 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	18 箇所
	学校武道場	1 箇所
	社会体育施設	37 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	無し	平成33年3月(予定)
国土強靱化地域計画 ^{※2}	有	平成30年3月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

<p>計画期間経過後に達成度合いを当市のホームページ等で公表する。</p>

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
平小学校(Ⅰ期工事)	(2)	09	地震補強	校	R	H32.3～H33.3	2,092	837	99,645	39,858	31年度予定	H32年度事業完了予定(補助対象面積、対象内実工事費はⅠ期分)
平小学校(Ⅰ期工事)	(1)	12	大規模改造(老朽)	校	R	H32.3～H33.3	2,733.5	1,093	333,135	133,254	31年度予定	H32年度事業完了予定(補助対象面積、対象内実工事費はⅠ期分)
平小学校(Ⅰ期工事)	(1)	12	大規模改造(老朽)	校	S	H32.3～H33.3	33	13	4,012	1,605	31年度予定	H32年度事業完了予定(補助対象面積、対象内実工事費はⅠ期分)
平小学校(Ⅰ期工事)	(1)	15	大規模改造(トイレ)	校		H32.3～H33.3	137.5	55	57,225	22,890	31年度予定	H32年度事業完了予定(補助対象面積、対象内実工事費はⅠ期分)
粟津小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H32.3～H33.5	480	192	526,052	214,903	31年度予定	耐力度点数4,368点 負担金併行 H32事業完了予定(補助対象面積、対象内実工事費はⅠ期分)
粟津小学校(Ⅰ期工事)	(2)	04	不適格改築	屋	R	H32.3～H33.5	23	9	25,207	10,298	31年度予定	H32事業完了予定(補助対象面積、対象内実工事費はⅡ期分)
粟津小学校(Ⅰ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	屋	-	H32.3～H33.5	15.0		32,618	13,047	31年度予定	H32事業完了予定(補助対象kW数、対象内実工事費はⅠ期分)
大洲南中学校(Ⅰ期工事)	(2)	09	地震補強	校	R	H32.1～H32.10	375	150	19,619	7,848	31年度予定	H32年度事業完了予定(補助対象面積、対象内実工事費はⅠ期分)
大洲南中学校(Ⅰ期工事)	(1)	12	大規模改造(老朽)	校	R	H32.1～H32.10	375	150	34,655	13,862	31年度予定	H32年度事業完了予定(補助対象面積、対象内実工事費はⅠ期分)
新谷中学校(Ⅱ期工事)	(4)	04	不適格改築	屋	R	H31.3～H32.3	1,092	433	414,504	220,855	31年度予定	Is0.23 負担金併行 H31事業完了予定(補助対象面積、対象内実工事費はⅡ期分)
新谷中学校(Ⅱ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	屋	-	H31.3～H32.3	16.1	16.0	18,996	18,806	31年度予定	H31事業完了予定(補助対象kW数、対象内実工事費はⅡ期分)
長浜中学校	(2)	04	不適格改築	屋	買R	H31.4～H32.3	947	947	534,600	534,600	31年度予定	Is0.04 H31事業完了予定
長浜中学校	(4)	37	太陽光発電等	屋	-	H31.4～H32.3	21.1	21.0	32,400	32,400	31年度予定	H31事業完了予定
大洲北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	S	H30.9～H32.2	665	135	193,942	41,171	31年度予定	耐力度点数4,422点 負担金併行 H31事業完了予定(補助対象kW数、対象内実工事費はⅡ期分)
大洲北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	不適格改築	屋	R	H30.9～H32.2	1,500	683	497,843	229,048	31年度予定	Is0.11 H31事業完了予定(補助対象kW数、対象内実工事費はⅡ期分)
大洲北中学校(Ⅱ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	屋	-	H30.9～H32.2	16.2	16.0	33,121	32,790	31年度予定	H31事業完了予定(補助対象kW数、対象内実工事費はⅡ期分)
肱東中学校	(3)	22	大規模改造(防犯)	校		H31.7～H31.10	148	148	12,000	12,000	31年度予定	
小計												
(参考)負担金事業												
新谷中学校				屋	R	H31.3～H32.3	370	370	126,141	126,141	30年度	新增築 H30(国債)交付申請済
大洲北中学校				校	S	H30.9～H32.2	440	440	125,325	125,325	30年度	新增築 H30(国債)交付申請済
粟津小学校				屋	R	H32.3～H33.5	391	391	165,588	165,588	31年度予定	新增築 H31(国債)交付申請予定