

令和5年度建設工事等の発注見通し

公表資料

(令和5年4月分)

総務部財政契約課

建設工事の発注見通しに関する事項の一覧表(令和5年度大洲市発注分)

所属	担当課		発注見通し調査公表月			
			4月	7月	10月	1月
総務部	1	総務課				
	2	財政契約課	○			
	3	税務課				
	4	危機管理課	○			
	5	人権啓発課				
総合政策部	6	企画情報課	○			
	7	復興支援課				
会計管理者	8	会計課				
市民福祉部	9	市民課				
	10	社会福祉課				
	11	子育て支援課	○			
	12	高齢福祉課				
	13	健康増進課				
	14	保健センター	○			
	15	清和園				
	16	さくら苑				
環境商工部	17	商工産業課	○			
	18	観光まちづくり課	○			
	19	環境生活課	○			
	20	環境センター	○			
農林水産部	21	農林振興課				
	22	農山漁村整備課	○			
建設部	23	建設課	○			
	24	都市整備課	○			
	25	上下水道課	(上水)	○		
	26		(下水)	○		
	27	治水課	○			
教育委員会	28	教育総務課	○			
	29	生涯学習課	○			
	30	文化スポーツ課	○			
	31	学校給食センター				
長浜支所	32	長浜支所	○			
肱川支所	33	肱川支所	○			
河辺支所	34	河辺支所				

※この発注見通しについては発注担当課の回答をもとに令和5年4月1日現在で作成したものです。

(建設工事)

大洲市

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	財政契約課	管	庁舎本館空調更新工事(第1期)	大洲市 大洲	指名競争入札	4 月	5 月 ~ 12 月	1F・BF空調設備設置 キュービクル改修
2	財政契約課	解体	旧柳沢保育所解体工事	大洲市 柳沢	指名競争入札	10 月	10 月 ~ 2 月	木造モルタル平屋建て 床面積 442.20㎡
3	財政契約課	解体	旧柳沢診療所解体工事	大洲市 柳沢	指名競争入札	10 月	10 月 ~ 2 月	木造瓦葺平屋建て 床面積 195.03㎡
4	財政契約課	水道施設	毛利会館公共下水道接続工事	大洲市 中村	指名競争入札	10 月	10 月 ~ 12 月	地中配管 42.1m 浄化槽完全撤去工事
5	財政契約課	防水	市民会館屋根漏水修繕工事	大洲市 大洲	指名競争入札	10 月	10 月 ~ 2 月	屋根中央部ウレタン塗膜防水30l㎡ ほか
6	財政契約課	消防施設	市民会館パッケージ消火設備取付工事	大洲市 大洲	指名競争入札	7 月	7 月 ~ 9 月	パッケージ消火設備 I 型 6台設置
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	危機管理課	建築一式	喜多灘分団詰所改築工事	大洲市 長浜町今坊	指名競争入札	6月	7月～1月	詰所の改築、解体2棟
2	危機管理課	建築一式	中央部団詰所改築工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	6月	7月～12月	詰所の改築
3	危機管理課	建築一式	長浜分団第3部詰所改築工事	大洲市 長浜町沖浦	指名競争入札	3月	4月～9月	詰所の改築、解体
4	危機管理課	電気通信	屋外拡声子局支障移転工事(玉川)	大洲市 阿蔵	随意契約	6月	7月～12月	屋外拡声子局の移設
5	危機管理課	電気通信	防災行政無線(鎌の久保中継局)修繕工事	大洲市 長浜町上老松	随意契約	6月	7月～12月	中継局機器の修繕
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	企画情報課	電気通信	大洲市イントラネット肱川地区張替工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	4月	5月上旬～8月下旬	光ケーブル張替 n=7径間
2				大洲市		月	月～月	
3				大洲市		月	月～月	
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	子育て支援課	造園	新谷保育所遊具設置工事	大洲市 新谷町	指名競争入札	10月	11月～3月	築山撤去及び新規遊具設置 一式
2	子育て支援課	土木一式	三善・八多喜地区認定こども園造成工事	大洲市 八多喜	指名競争入札	6月	6月～12月	土地造成 A=1770㎡
3				大洲市		月	月～月	
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	保健センター	管	大洲市総合福祉センター温水ボイラ入替工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	8月	9月上旬～2月下旬	温水ボイラー 一式
2				大洲市		月	月～月	
3				大洲市		月	月～月	
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	商工産業課	建築一式	大洲市官民共創推進拠点施設改修工事	大洲市 大洲	指名競争入札	9月	10月上旬～1月下旬	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 A=462㎡
2				大洲市		月	月～月	
3				大洲市		月	月～月	
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	観光まちづくり課	電気	臥龍山荘不老庵ライトアップ機器更新工事	大洲市 柚木	指名競争入札	5月	6月～9月	LED照明機器更新一式
2				大洲市		月	月～月	
3				大洲市		月	月～月	
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	環境生活課	タイル・れんが	肱陵苑火葬炉設備修繕工事	大洲市 西大洲	随意契約	12月	12月下旬～3月中旬	火葬炉主燃室耐火物等の補修 一式
2	環境生活課	管	肱陵苑空調機更新工事	大洲市 西大洲	指名競争入札	9月	9月下旬～11月下旬	空調機更新(告別式・告別ホール)一式
3				大洲市		月	月～月	
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	環境センター	機械器具設置	基幹的設備改良工事(第1期)	大洲市 八多喜町	随意契約	5月	6月下旬 ~ ^{R8} ₃ 月下旬	環境センター設備改良 一式
2	環境センター	機械器具設置	ごみ焼却施設設備補修工事	大洲市 八多喜町	随意契約	6月	7月上旬 ~ 3月下旬	受入供給設備、燃焼設備等の各機器 などの補修
3				大洲市		月	月 ~ 月	
4				大洲市		月	月 ~ 月	
5				大洲市		月	月 ~ 月	
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	農山漁村整備課	しゅんせつ	出海漁港浚渫工事	大洲市 長浜町出海	指名競争入札	5月	5月下旬～11月中旬	起重機船運転 N=3日
2	農山漁村整備課	しゅんせつ	喜多漁港浚渫工事	大洲市 長浜町今坊	指名競争入札	5月	5月下旬～11月中旬	起重機船運転 N=3日
3	農山漁村整備課	土木一式	長浜地区喜多漁港(物揚場)機能保全工事	大洲市 長浜町今坊	指名競争入札	6月	6月下旬～2月下旬	階段打換工 L=54.87m
4	農山漁村整備課	土木一式	林道椽谷線開設工事	大洲市 河辺町植松	指名競争入札	6月	6月下旬～2月上旬	林道開設 L=80.0m
5	農山漁村整備課	土木一式	長浜港晴海護岸改修工事	大洲市 長浜町晴海	指名競争入札	7月	7月中旬～11月下旬	異形ブロック製作・据付 N=132個
6	農山漁村整備課	建築一式	長浜港漁具倉庫新築工事	大洲市 長浜	指名競争入札	6月	6月下旬～1月下旬	木造平屋 延床面積215.56m ²
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	建設課	土木一式	市道太田線道路改良工事	大洲市 蔵川	指名競争入札	7月	8月中旬～3月中旬	延長L=80.0m W=4.0m
2	建設課	土木一式	市道怒田野尾口正山線道路改良工事	大洲市 肱川町名荷谷	指名競争入札	7月	8月中旬～3月中旬	延長L=90.0m W=4.0m
3	建設課	土木一式	市道北平師走野線道路改良工事	大洲市 肱川町字和川	指名競争入札	8月	9月下旬～3月中旬	延長L=60.0m W=4.0m
4	建設課	土木一式	市道日の平大成線道路改良工事	大洲市 河辺町北平	指名競争入札	8月	9月下旬～3月中旬	延長L=100.0m W=4.0m
5	建設課	土木一式	市道西谷線維持修繕工事	大洲市 菅田町字津	指名競争入札	9月	10月中旬～3月中旬	ボックスカルバートL=10.0m
6	建設課	ほ装	市道新谷八多喜新町線舗装修繕工事	大洲市 八多喜町	指名競争入札	7月	8月上旬～12月中旬	アスファルト舗装打替えA=1600㎡
7	建設課	土木一式	市道木樵場線道路改良工事	大洲市 松尾	指名競争入札	7月	8月上旬～2月中旬	延長L=100.0m W=4.0m
8	建設課	土木一式	市道只越線道路改良工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	12月	1月上旬～3月下旬	延長L=60.0m W=4.0m
9	建設課	土木一式	市道下松尾常森線道路改良工事	大洲市 松尾	指名競争入札	6月	7月上旬～11月下旬	延長L=24.6m W=4.0m
10	建設課	土木一式	只越川河川改修工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	7月	8月上旬～12月中旬	護岸工L=46m コンクリートブロック積A=141㎡
11	建設課	ほ装	市道本町線舗装改修工事	大洲市 大洲	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	石畳風舗装L=300m A=1,080㎡
12	建設課	ほ装	市道元吉町線舗装改修工事	大洲市 大洲	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	石張舗装修繕A=26㎡
13	建設課	ほ装	大洲市道舗装維持修繕工事(1工区)	大洲市 全域	指名競争入札	5月	5月下旬～2月中旬	表層工 A=1350㎡
14	建設課	ほ装	大洲市道舗装維持修繕工事(2工区)	大洲市 全域	指名競争入札	5月	5月下旬～2月中旬	表層工 A=1350㎡
15	建設課	土木一式	市道八多喜田処線道路改良工事	大洲市 田処	指名競争入札	8月	9月中旬～3月中旬	延長L=100.0m W=4.0m

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
16	建設課	土木一式	市道喜多山中組線道路改良工事	大洲市 喜多山	指名競争入札	9月	10月中旬～3月中旬	延長L=200.0m W=4.0m
17	建設課	塗装	白滝大橋補修工事(第4期)	大洲市 白滝	指名競争入札	8月	9月上旬～2月上旬	延長L=10m W=13m
18	建設課	土木一式	浜橋補修工事(第2期)	大洲市 長浜町櫛生	指名競争入札	5月	6月上旬～2月上旬	延長L=9m W=4m
19	建設課	土木一式	徳森団地6号橋補修工事	大洲市 徳森	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	断面修復工 V=0.8m ³ 表面含侵工 A=29m ²
20	建設課	土木一式	徳森団地10号橋補修工事	大洲市 徳森	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	断面修復工 V=0.3m ³ 表面含侵工 A=17m ²
21	建設課	土木一式	徳森団地2号橋補修工事	大洲市 徳森	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	断面修復工 V=1.3m ³ 表面含侵工 A=41m ²
22	建設課	土木一式	小藪川橋補修工事	大洲市 肱川町字和川	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	IPH工法 1式
23	建設課	土木一式	居場橋補修工事	大洲市 柳沢	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	塗装塗替工 A=38m ² 表面含侵工 A=101m ²
24	建設課	土木一式	武陵1号橋補修工事	大洲市 蔵川	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	表面含侵工 A=47m ² 基礎洗堀補修工 1式
25	建設課	土木一式	川上1号線補修工事	大洲市 田処	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	塗装塗替工 A=74m ² FRPシート設置工 20m ²
26	建設課	土木一式	徳森団地4号線補修工事	大洲市 徳森	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	断面修復工 V=0.7m ³ 表面含侵工 A=37m ²
27	建設課	土木一式	波多波1号橋補修工事	大洲市 上須戒	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	断面修復工 V=0.4m ³ 表面含侵工 A=45m ²
28	建設課	土木一式	面川橋補修工事	大洲市 田処	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	塗装塗替工 A=17m ² 基礎洗堀補修工 1式
29	建設課	土木一式	梶谷1号橋補修工事	大洲市 平野町野田	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	塗装塗替工 A=21m ² 表面含侵工 A=28m ²
30	建設課	土木一式	本谷大田1号橋補修工事	大洲市 蔵川	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	断面修復工 V=0.3m ³ 表面含侵工 A=64m ²

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
31	建設課	土木一式	秋葉山1号橋補修工事	大洲市 田処	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	上部工1式 下部工1式
32	建設課	土木一式	東大洲20号橋補修工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	断面修復工 V=0.9m ³ 表面含侵工 A=38m ²
33	建設課	土木一式	栄谷1号橋補修工事	大洲市 平野町平地	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	部材取換え工1式 橋梁塗装工 A=27m ²
34	建設課	土木一式	八尾一本松1号橋補修工事	大洲市 西大洲	指名競争入札	7月	8月上旬～1月下旬	修繕工1式
35				大洲市		月	月～月	
36				大洲市		月	月～月	
37				大洲市		月	月～月	
38				大洲市		月	月～月	
39				大洲市		月	月～月	
40				大洲市		月	月～月	
41				大洲市		月	月～月	
42				大洲市		月	月～月	
43				大洲市		月	月～月	
44				大洲市		月	月～月	
45				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	都市整備課	電気	県道伊予大洲停車場線照明施設整備工事	大洲市 中村	指名競争入札	7月	7月中旬～11月下旬	ソーラーLEDブロック N=100個
2	都市整備課	電気	肱川修景護岸投光器設置工事	大洲市 大洲	指名競争入札	9月	9月上旬～2月下旬	引入施設N=一式 照明器具N=一式
3	都市整備課	土木一式	大川地区防災広場整備工事	大洲市 森山	指名競争入札	7月	7月上旬～1月下旬	広場整備A=800㎡
4	都市整備課	水道施設	富士山公園水道施設更新工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	9月	9月上旬～2月下旬	水道施設一式
5	都市整備課	石	城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事 その 8	大洲市 大洲	指名競争入札	9月	9月上旬～2月下旬	石垣積直し 一式
6	都市整備課	土木一式	市道新谷五十崎線道路改良工事	大洲市 新谷	指名競争入札	6月	6月中旬～11月下旬	延長57.0m、幅員5.0m
7	都市整備課	ほ装	市道新谷五十崎線道路改良工事	大洲市 新谷	指名競争入札	11月	11月下旬～2月下旬	延長407.6m、幅員5.0m
8	都市整備課	解体	市営住宅岩谷団地解体工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	12月	1月上旬～3月下旬	木造2階建、延床面積129.96㎡
9	都市整備課	建築一式	市営住宅岩谷団地新築工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	5月	5月中旬～12月下旬	木造平屋建 延床面積42.25㎡
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	上下水道課	水道施設	玉川・只越地区送配水管布設替工事(B工区)	大洲市 五郎	指名競争入札	5月	5月中旬～10月下旬	送配水管 DIPφ100～φ300,L=324.7m
2	上下水道課	水道施設	玉川・只越地区配水管布設替工事(C工区)	大洲市 阿蔵	指名競争入札	8月	8月中旬～2月下旬	配水管 DIPφ50～φ250,L=375m
3	上下水道課	水道施設	玉川・只越地区配水管布設替工事(E工区)	大洲市 阿蔵	指名競争入札	8月	8月中旬～10月下旬	配水管 DIPφ100～φ250,L=173m
4	上下水道課	水道施設	阿蔵地区配水管更新工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	12月	12月上旬～3月下旬	配水管 DIPφ50,L=86m
5	上下水道課	水道施設	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事 (中村地区)	大洲市 中村	指名競争入札	8月	8月下旬～3月下旬	配水管 HPPEφ50～φ75,L=370m
6	上下水道課	水道施設	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事 (若宮地区)	大洲市 若宮	指名競争入札	8月	8月下旬～3月下旬	配水管 HPPEφ75～φ150,L=430m
7	上下水道課	水道施設	小倉地区送配水管布設替工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	10月	10月中旬～3月下旬	配水管 DIPφ100～φ300,L=1839.2m
8	上下水道課	水道施設	裾野地区配水管布設替工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	10月	10月中旬～3月下旬	配水管 DIPφ50～φ100,L=424.6m
9	上下水道課	水道施設	本郷地区配水管布設替工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	5月	5月下旬～2月下旬	配水管 DIPφ100,L=363.3m
10	上下水道課	水道施設	村島地区配水管布設替工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	5月	5月下旬～2月下旬	配水管 DIPφ100,L=237.1m
11	上下水道課	水道施設	阿部・板野地区配水管布設替工事	大洲市 菅田町菅田	指名競争入札	5月	5月下旬～2月下旬	配水管 DIPφ100,L=166.3m
12	上下水道課	水道施設	池田・成見地区配水管布設替工事	大洲市 菅田町宇津	指名競争入札	8月	8月中旬～2月下旬	配水管 DIPφ100,L=204.8m
13	上下水道課	水道施設	裾野地区(第二)配水管布設替工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	9月	9月中旬～3月下旬	配水管 DIPφ50～φ100,L=167.6m
14	上下水道課	水道施設	長浜地区老朽管更新工事	大洲市 長浜	指名競争入札	10月	10月中旬～3月下旬	配水管 DIPφ150,L=500m
15	上下水道課	水道施設	西大洲石綿セメント管更新工事	大洲市 西大洲	指名競争入札	11月	11月中旬～3月下旬	配水管 DIPφ250,L=530m

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
16	上下水道課	水道施設	春賀地区配水管移設工事	大洲市 春賀	指名競争入札	8月	8月中旬～1月下旬	配水管 DIPφ75,L=180m
17	上下水道課	水道施設	八多喜地区配水管更新工事	大洲市 八多喜	指名競争入札	8月	8月中旬～1月下旬	配水管 DIPφ150,L=150m
18	上下水道課	水道施設	蔵川浄水場膜ろ過設備・計器更新工事	大洲市 蔵川	指名競争入札	7月	7月中旬～2月下旬	残塩計他-1式
19	上下水道課	水道施設	名荷谷送水ポンプ更新工事	大洲市 肱川町名荷谷	指名競争入札	7月	7月中旬～12月中旬	陸上ポンプ-1台
20	上下水道課	水道施設	名荷谷中継ポンプ更新工事	大洲市 肱川町名荷谷	指名競争入札	7月	7月中旬～12月中旬	陸上ポンプ-1台
21	上下水道課	水道施設	汗生浄水場浄水残塩計設置工事	大洲市 肱川町字和川	指名競争入札	7月	7月中旬～1月下旬	残塩計-1基
22	上下水道課	水道施設	中央水源地石丸送水電動弁更新工事	大洲市 肱川町字和川	指名競争入札	7月	7月中旬～1月下旬	電動弁-1基
23				大洲市		月	月～月	
24				大洲市		月	月～月	
25				大洲市		月	月～月	
26				大洲市		月	月～月	
27				大洲市		月	月～月	
28				大洲市		月	月～月	
29				大洲市		月	月～月	
30				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	上下水道課	管	若宮マンホールポンプ設置工事	大洲市 若宮	指名競争入札	5月	5月下旬～2月下旬	マンホールポンプ n=1箇所
2	上下水道課	土木一式	若宮地区汚水管渠公共下水道工事(第120工区)	大洲市 若宮	指名競争入札	5月	5月下旬～2月下旬	開削工事 PRPφ200 L=560m
3	上下水道課	土木一式	田口地区汚水管渠公共下水道工事(第121工区)	大洲市 田口	指名競争入札	5月	5月下旬～2月下旬	開削工事 PRPφ200 L=800m
4	上下水道課	土木一式	中村地区汚水管渠公共下水道工事(第122工区)	大洲市 中村	指名競争入札	5月	5月下旬～2月下旬	開削工事 PRPφ200 L=270m
5	上下水道課	土木一式	中村地区汚水管渠公共下水道工事(第123工区)	大洲市 中村	指名競争入札	5月	5月下旬～2月下旬	開削工事 PRPφ200 L=260m
6	上下水道課	ほ装	東若宮地区舗装復旧工事	大洲市 東若宮	指名競争入札	6月	6月下旬～2月下旬	アスファルト舗装工 A=2,270m ²
7	上下水道課	ほ装	中村地区舗装復旧工事	大洲市 中村	指名競争入札	7月	7月下旬～2月下旬	アスファルト舗装工 A=3,250m ²
8	上下水道課	ほ装	東若宮地区舗装復旧工事	大洲市 東若宮	指名競争入札	9月	9月下旬～2月下旬	アスファルト舗装工 A=2,720m ²
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	治水課	土木一式	阿蔵高山建設残土処理場整備工事(高山工区)	大洲市 高山	指名競争入札	7月	7月中旬～3月中旬	暗渠排水管敷設工 L=745m
2	治水課	土木一式	阿蔵高山建設残土処理場整備工事(阿蔵工区)	大洲市 阿蔵	指名競争入札	6月	6月下旬～3月下旬	盛土工 V=159,000m ³
3	治水課	土木一式	上敷水地区防火水槽設置工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	5月	5月中旬～8月下旬	防火水槽(V=20m ³)N=1基
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	教育総務課	解体	旧柳沢小学校プール等解体工事	大洲市 柳沢	指名競争入札	6月	7月上旬～12月中旬	プール・付属棟・ポンプ室・倉庫等
2	教育総務課	解体	旧白滝小学校プール等解体工事	大洲市 白滝	指名競争入札	5月	5月下旬～11月上旬	プール・サブプール・付属棟・屋外便所等
3	教育総務課	解体	旧戒川小学校プール等解体工事	大洲市 戒川	指名競争入札	5月	6月上旬～11月中旬	プール・サブプール・付属棟等の解体工事等
4	教育総務課	解体	旧正山小学校プール及び教員住宅解体工事	大洲市 肱川町名荷谷	指名競争入札	5月	6月上旬～11月中旬	プール・サブプール・教員住宅(木造平屋建72.2㎡)等
5	教育総務課	解体	旧大谷小学校教員住宅及び旧大谷幼稚園園舎解体工事	大洲市 肱川町大谷	指名競争入札	5月	5月下旬～11月上旬	教員住宅2棟(木造平屋建50㎡・85㎡)園舎(木造平屋建190㎡)等
6	教育総務課	塗装	平野小学校プール槽改修工事	大洲市 平野町平地	指名競争入札	9月	9月中旬～12月下旬	プール槽(FRP)塗装工事
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	生涯学習課	管	河辺公民館給水装置改修工事	大洲市 河辺	指名競争入札	6月	6月下旬～10月下旬	給水装置取替一式
2	生涯学習課	電気	図書館高天井照明器具取替工事	大洲市 東若宮	指名競争入札	8月	9月下旬～12月下旬	照明器具(LED照明) n=37基
3	生涯学習課	ほ装	図書館駐車場舗装工事	大洲市 東若宮	指名競争入札	8月	9月下旬～12月下旬	舗装1,170㎡、区画線208m
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	文化スポーツ課	土木一式	晴海ふれあいパークテニスコート改修工事	大洲市 長浜町晴海	指名競争入札	6月	6月中旬～9月下旬	テニスコート改修 A=1,018㎡
2	文化スポーツ課	建築一式	肱川農業者トレーニングセンター内樋防水改修工事	大洲市 肱川町宇和川	指名競争入札	6月	6月中旬～9月下旬	内樋防水改修 一式
3	文化スポーツ課	土木一式	晴海ふれあいパークソフトボール場整備工事	大洲市 長浜町晴海	指名競争入札	10月	10月中旬～12月下旬	真砂土入れ替え A=1,363㎡
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	長浜支所	土木一式	長浜岸壁改修工事	大洲市 長浜町晴海	指名競争入札	6月	6月中旬～11月下旬	コンクリート舗装 A=390㎡
2	長浜支所	土木一式	青島浮棧橋修繕工事	大洲市 長浜町青島	指名競争入札	6月	6月中旬～11月下旬	浮棧橋修繕 一式
3	長浜支所	土木一式	長浜海水浴場整備工事	大洲市 長浜	指名競争入札	5月	6月上旬～9月中旬	防護ネット工(L=135.9m)
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年4月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	肱川支所	防水	鹿野川荘防水等改修工事	大洲市 宇和川	指名競争入札	6月	6月上旬～10月下旬	鉄筋コンクリート造3階建、延床面積 1,982.01㎡
2	肱川支所	解体	旧肱川町高齢者創作館解体等工事	大洲市 山鳥坂	指名競争入札	5月	5月中旬～10月中旬	解体、駐車場整備
3	肱川支所	土木一式	大谷省エネルギー温室排水路外改修工事	大洲市 大谷	指名競争入札	10月	10月中旬～2月下旬	舗装工A=450㎡ 排水路工L=90m
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(建設コンサルタント業務)

大洲市

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	財政契約課	建築関係建設コンサルタント	大洲市民文化会館新築工事設計業務	大洲市 大洲	随意契約	4 月	4 月下旬 ~ ^{R7} ₃ 月下旬	基本設計及び実施設計業務
2				大洲市		月	月 ~ 月	
3				大洲市		月	月 ~ 月	
4				大洲市		月	月 ~ 月	
5				大洲市		月	月 ~ 月	
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	危機管理課	建築関係建設コンサルタント	肱北分団第5部詰所改築工事設計業務	大洲市 市木	指名競争入札	8 月	8 月 ~ 2 月	詰所改築工事の設計業務 (建設・解体)
2	危機管理課	建築関係建設コンサルタント	長浜分団第3部詰所改築工事設計業務	大洲市 長浜町沖浦	指名競争入札	6 月	6 月 ~ 12 月	詰所改築工事の設計業務 (建設・解体)
3	危機管理課	建築関係建設コンサルタント	岩谷分団詰所・旧岩谷小学校プール等 解体工事設計業務	大洲市 肱川町岩谷	指名競争入札	8 月	8 月 ~ 12 月	詰所・プール等の解体 工事設計業務
4	危機管理課	建築関係建設コンサルタント	喜多灘分団詰所・中央分団詰所改築工事 監理業務	大洲市 一円	指名競争入札	8 月	7 月 ~ 3 月	詰所改築工事の監理業務
5				大洲市		月	月 ~ 月	
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	企画情報課	補償関係コンサルタント	長浜港内港利用者事業継続方策検討業務	大洲市 長浜	指名競争入札	4 月	4 月下旬 ~ 2 月下旬	事業継続方策検討業務 一式
2	企画情報課	土木関係建設コンサルタント	長浜港内港埋立事業基本計画策定業務	大洲市 長浜	随意契約	4 月	4 月下旬 ~ 3 月下旬	基本計画策定業務 一式
3				大洲市		月	月 ~ 月	
4				大洲市		月	月 ~ 月	
5				大洲市		月	月 ~ 月	
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	子育て支援課	建築関係建設コンサルタント	白滝保育所解体工事設計業務	大洲市 白滝	指名競争入札	7 月	8 月 ~ 10 月	施設解体及び整地
2	子育て支援課	建築関係建設コンサルタント	三善・八多喜地区認定こども園建築設計業務	大洲市 八多喜	指名競争入札	6 月	6 月 ~ 3 月	基本設計及び実施設計
3	子育て支援課	建築関係建設コンサルタント	徳森認定こども園建築設計業務	大洲市 徳森	指名競争入札	6 月	6 月 ~ 3 月	基本設計及び実施設計
4				大洲市		月	月 ~ 月	
5				大洲市		月	月 ~ 月	
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	商工産業課	建築関係建設コンサルタント	大洲市官民共創推進拠点施設改修工事 設計業務	大洲市 大洲	指名競争入札	4 月	5 月上旬～7 月下旬	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 A=462㎡
2				大洲市		月	月～月	
3				大洲市		月	月～月	
4				大洲市		月	月～月	
5				大洲市		月	月～月	
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、掲載されていない業務が発注される場合がある。

又はここに

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	環境センター	土木関係建設コンサルタント	基幹的設備改良工事(第1期)工事施工 監理業務	大洲市 八多喜町	指名競争入札	7 月	8 月上旬 ~ 08 3 月下旬	施工監理業務 一式
2				大洲市		月	月 ~ 月	
3				大洲市		月	月 ~ 月	
4				大洲市		月	月 ~ 月	
5				大洲市		月	月 ~ 月	
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、
掲載されていない業務が発注される場合がある。

又はここに

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	農山漁村整備課	土木関係建設コンサルタント	野佐来地区用排水路測量設計委託業務	大洲市 野佐来	指名競争入札	5 月	5 月下旬 ~ 2 月下旬	用水路 L=340m 排水路 L=40m
2	農山漁村整備課	土木関係建設コンサルタント	長浜地区喜多漁港機能保全工事に伴う実施設計委託業務	大洲市 長浜町今坊	指名競争入札	7 月	7 月下旬 ~ 2 月下旬	物揚護岸 実施設計
3	農山漁村整備課	土木関係建設コンサルタント	長浜地区榑生漁港機能保全工事に伴う実施設計委託業務	大洲市 長浜町榑生	指名競争入札	7 月	7 月下旬 ~ 2 月下旬	西防波堤 実施設計
4	農山漁村整備課	建築関係建設コンサルタント	長浜港蓄養施設設計及び地質調査業務	大洲市 長浜	随意契約	6 月	6 月下旬 ~ 1 月下旬	蓄養倉庫設計及び地質調査1式
5				大洲市		月	月 ~ 月	
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	建設課	土木関係建設コンサルタント	路面性状調査委託業務	大洲市 東大洲外	指名競争入札	7 月	8 月上旬～1 月下旬	延長L=83km
2	建設課	補償関係コンサルタント	市道東大洲8号線補償調査委託業務	大洲市 東大洲	指名競争入札	7 月	8 月上旬～1 月下旬	補償物件 N=10件
3	建設課	土木関係建設コンサルタント	河内トンネル定期点検委託業務	大洲市 八多喜町	指名競争入札	7 月	8 月上旬～1 月下旬	点検 N=1箇所
4	建設課	その他	令和5年度 道路台帳電算管理委託業務	大洲市 全域	指名競争入札	5 月	6 月中旬～3 月中旬	延長 L=1,737km
5	建設課	測量	大洲市道路台帳測量調査委託業務	大洲市 全域	指名競争入札	12 月	1 月中旬～3 月下旬	延長 L=4,570km
6	建設課	その他	令和5年度 道路台帳整備に伴う電算管理委託業務	大洲市 全域	指名競争入札	1 月	2 月中旬～3 月下旬	延長 L=5.0km
7	建設課	土木関係建設コンサルタント	コクボ橋外橋梁点検委託業務	大洲市 全域	指名競争入札	7 月	8 月上旬～1 月下旬	橋梁点検 N=99橋
8	建設課	土木関係建設コンサルタント	舟木橋橋梁補修調査設計委託業務	大洲市 出海	指名競争入札	7 月	8 月上旬～1 月下旬	調査設計 N=1橋
9	建設課	土木関係建設コンサルタント	第二横松郷橋橋梁補修調査設計委託業務	大洲市 今坊	指名競争入札	7 月	8 月上旬～1 月下旬	調査設計 N=1橋
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	都市整備課	土木関係建設コンサルタント	肱川緑地公園設計委託業務	大洲市 中村	指名競争入札	6 月	6 月上旬～9 月上旬	緑地公園詳細設計 N=1式(A=0.8ha)
2	都市整備課	補償関係コンサルタント	大川地区復興事業補償調査業務	大洲市 森山	指名競争入札	9 月	9 月上旬～3 月下旬	補償物件調査 一式
3	都市整備課	土木関係建設コンサルタント	都市公園長寿命化計画策定業務	大洲市 一円	指名競争入札	9 月	9 月上旬～2 月下旬	都市公園長寿命化計画策定業務
4	都市整備課	土木関係建設コンサルタント	城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事 監理支援委託業務	大洲市 大洲	指名競争入札	9 月	9 月上旬～2 月下旬	監理支援委託業務 一式
5	都市整備課	建築関係建設コンサルタント	市営住宅若宮団地解体設計委託業務	大洲市 若宮	指名競争入札	5 月	5 月中旬～9 月下旬	CB造平屋建4棟、16戸
6				大洲市		月	月～月	
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	上下水道課	土木関係建設コンサルタント	公共下水道整備に伴う水道管布設替設計委託業務	大洲市 中村	指名競争入札	6 月	6 月中旬 ~ 3 月上旬	配水管HPPEφ50~150, L=2600m
2	上下水道課	土木関係建設コンサルタント	西大洲石綿セメント管設計委託業務	大洲市 西大洲	指名競争入札	6 月	6 月中旬 ~ 10 月上旬	配水管DIPφ250, L=530m
3	上下水道課	土木関係建設コンサルタント	農地整備事業に伴う布設替設計委託業務	大洲市 野佐来	指名競争入札	6 月	6 月中旬 ~ 10 月下旬	配水管HPPEφ100, L=400m
4				大洲市		月	月 ~ 月	
5				大洲市		月	月 ~ 月	
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	上下水道課	土木関係建設コンサルタント	公共下水道施設管路点検調査業務	大洲市 大洲外	指名競争入札	5 月	5 月下旬 ~ 2 月下旬	点検調査 N=1 式
2	上下水道課	土木関係建設コンサルタント	肱北下水道管路実施設計業務(43)	大洲市 中村	指名競争入札	5 月	5 月下旬 ~ 2 月下旬	実施設計 N=1 式
3	上下水道課	土木関係建設コンサルタント	肱北污水管渠現場技術業務(35)	大洲市 若宮	指名競争入札	5 月	5 月下旬 ~ 2 月下旬	現場技術 L=560m
4	上下水道課	土木関係建設コンサルタント	肱北污水管渠現場技術業務(36)	大洲市 田口	指名競争入札	5 月	5 月下旬 ~ 2 月下旬	現場技術 L=800m
5	上下水道課	土木関係建設コンサルタント	肱北污水管渠現場技術業務(37)	大洲市 中村	指名競争入札	5 月	5 月下旬 ~ 2 月下旬	現場技術 L=530m
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
16	治水課	土木関係建設コンサルタント	新谷町地区内水対策工事に伴う測量設計委託業務	大洲市 新谷	指名競争入札	6 月	6 月中旬 ~ 2 月中旬	止水壁測量設計 一式
17	治水課	土木関係建設コンサルタント	玉川地区内水対策工事に伴う測量設計委託業務	大洲市 五郎	指名競争入札	7 月	7 月中旬 ~ 2 月下旬	釜場設置測量設計 一式
18	治水課	土木関係建設コンサルタント	梁瀬地区内水対策工事に伴う測量設計委託業務	大洲市 柚木	指名競争入札	7 月	7 月中旬 ~ 2 月下旬	止水壁測量設計 一式
19				大洲市		月	月 ~ 月	
20				大洲市		月	月 ~ 月	
21				大洲市		月	月 ~ 月	
22				大洲市		月	月 ~ 月	
23				大洲市		月	月 ~ 月	
24				大洲市		月	月 ~ 月	
25				大洲市		月	月 ~ 月	
26				大洲市		月	月 ~ 月	
27				大洲市		月	月 ~ 月	
28				大洲市		月	月 ~ 月	
29				大洲市		月	月 ~ 月	
30				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	教育総務課	建築関係建設コンサルタント	大洲南中学校長寿命化改修工事設計業務	大洲市 大洲	指名競争入札	5 月	6 月上旬 ~ 11 月下旬	校舎棟・管理棟・特別教室棟 2,732㎡
2	教育総務課	建築関係建設コンサルタント	閉校施設校舎等解体工事設計業務	大洲市 肱川町予子林ほか	指名競争入札	6 月	6 月下旬 ~ 12 月下旬	解体工事設計業務 一式
3				大洲市		月	月 ~ 月	
4				大洲市		月	月 ~ 月	
5				大洲市		月	月 ~ 月	
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和5年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 4 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	生涯学習課	建築関係建設コンサルタント	肱北公民館五郎分館耐震改修・増築工事 設計業務	大洲市 五郎	指名競争入札	8 月	8 月下旬 ~ 10 月下旬	耐震改修・増築設計一式
2	生涯学習課	建築関係建設コンサルタント	地域交流センター新築工事調査設計業務	大洲市 大洲	指名競争入札	5 月	5 月下旬 ~ R6 6 月下旬	アスベスト調査／地質調査／解体工 事設計/基本・実施設計
3				大洲市		月	月 ~ 月	
4				大洲市		月	月 ~ 月	
5				大洲市		月	月 ~ 月	
6				大洲市		月	月 ~ 月	
7				大洲市		月	月 ~ 月	
8				大洲市		月	月 ~ 月	
9				大洲市		月	月 ~ 月	
10				大洲市		月	月 ~ 月	
11				大洲市		月	月 ~ 月	
12				大洲市		月	月 ~ 月	
13				大洲市		月	月 ~ 月	
14				大洲市		月	月 ~ 月	
15				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。